

สำเนา



ประกาศ สำนักงานเทศบาลเมืองเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
สำนักงานเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์

(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (E๖๓๐๓๐๐๓๗๔๗๒) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๒๐๐๐๘ ถนนค งธรรม ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๕ ตารางเมตร เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ๑ สาย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๒๐๐๐๘ ถนน คงธรรม ตำบลใน เมือง พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๘๖๕ ตาราง เมตร เทศบาลเมือง ชัยนาท อำเภอเมือง ชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ๑ สาย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓