

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดจ้าง (ผด.๒)	วิธีการจัดจ้าง	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล	ลำดับที่7 เพิ่มเติมครั้งที่1	e-auction	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ธ.ค.-58	ก.พ.-59	ก.พ.-59	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9	ลำดับที่ 8 เพิ่มเติม ครั้งที่1	สอบราคา	ต.ค.-58	พ.ย.-58	พ.ย.-58	ม.ค.-59	ม.ค.-59	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ลำดับที่ 9 เพิ่มเติม ครั้งที่1	ตกลงราคา	-	-	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ม.ค.-59	รายจ่ายค้างจ่าย ปี2558
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้งขนาด 220 วัตต์)	ลำดับที่10 เพิ่มเติมครั้งที่ 1	สอบราคา	ธ.ค.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	ก.พ.-59	รายจ่ายค้างจ่ายปี 58