

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ของ เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ระยะที่ 2	ลำดับที่ 11 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	สอบราคา	มิ.ย.-59	มิ.ย.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	รายจ่ายค้างจ่ายปี57
2	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้aled 80 วัตต์ ถนนเทศบาลสัมพันธ์	ลำดับที่ 14 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5	ตกลงราคา	-	-	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ส.ค.-59	งบประมาณ 2559 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)
3	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะled 120 วัตต์ 41 โคม	ลำดับที่ 15 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5	ตกลงราคา	-	-	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	งบประมาณ 2559 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 33	ลำดับที่12 เพิ่มเติมครั้งที่ 1	สอบราคา	ก.ค.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัยปี พ.ศ.2554	ลำดับที่ 21 เพิ่มเติมครั้งที่ 5	e-auvction	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	มี.ค.-59	เงินอุดหนุน จากกองทุน สิ่งแวดล้อม