

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  
ของ เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในห้องประชุม (บุญทัน)	ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6	ตกลงราคา	-	-	ก.ย.-59	ต.ค.-59	ต.ค.-59	งบประมาณ 2559 (โอนเงินตั้งจ่าย รายการใหม่)
2	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอแสดงภาพ led display full color p4) ชนิดติดตั้งภายในพร้อมชุดควบคุม	ลำดับที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6	ตกลงราคา	-	-	ก.ย.-59	ต.ค.-59	ต.ค.-59	งบประมาณ 2559 (โอนเงินตั้งจ่าย รายการใหม่)
3	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะที่ 4	ลำดับที่ 3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6	ตกลงราคา	-	-	ก.ย.-59	ต.ค.-59	ต.ค.-59	งบประมาณ 2559 (โอนเงินตั้งจ่าย รายการใหม่)