



ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาท

เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ, แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔), แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ ๒ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย)

นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ของ เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกำลังกาย) - เครื่องออกกำลังข้อเท้าแบบ จักรยานนั่งปั่นไม่มีพนักพิง จำนวน ๕ ชุด - เครื่องออกกำลังแขนขา ลดน้ำหนัก แบบนอน จำนวน ๓ ชุด - เครื่องออกกำลังแขน ลดน้ำหนัก แบบนอน จำนวน ๕ ชุด - เครื่องชิท้อพน้ำหนัก จำนวน ๕ ชุด - เครื่องบริหารหลัง ไหล่ ขา สะโพก ลดน้ำหนักแบบเบาโยก ไร้สปริง จำนวน ๕ ชุด	ลำดับที่ ๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓	ตกลงราคา	-	-	ก.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ตั้งจ่ายรายการใหม่ จากเงินงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ของ เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน ๑	ลำดับที่ ๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓	E-auction	ส.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑๘๐ วัน	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ จากเงินงบประมาณ ๒๕๖๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน ๒	ลำดับที่ ๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓	สอบราคา	ส.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑๘๐ วัน	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ จากเงินงบประมาณ ๒๕๖๐