

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ของเทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้,โต๊ะ,เก้าอี้ โต๊ะทำงาน,โซฟา,ตู้เก็บเอกสาร บล็อกเก้าอี้ติดผนังเบาะพีวีซี)	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป		รายจ่าย ค้างจ่าย ปี2558	190,050	ตกลงราคา	30 วัน	โอนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่
2	ต.ค.58- ก.ย.59	โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ชนิดตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง	สำนักปลัด	"		"	490,000	ตกลงราคา	5	"
3	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ LED Street light 50 วัตต์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		"	497,000	ตกลงราคา	30	"
4	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการชุดลองคลองทำแฉง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ		"	200,000	ตกลงราคา	40	"
5	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างประตูปิดปากท่อ ระบายน้ำคลองบางตาทอง	กองช่าง	"		"	500,000	ตกลงราคา	90	"
6	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการปรับปรุงยกระดับฝาท่อ ระบายน้ำ ซ.บ้านกล้วย 2	กองช่าง	"		"	419,000	ตกลงราคา	60	"

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ของเทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
7	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนาม ฟุตบอล	กอง การศึกษา			เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ปี 2559	2,299,200	e-auction	75 วัน	
8	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล9	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รายจ่าย ค้างจ่าย ปี 2558	1,071,000	สอบราคา	60 วัน	
9	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กองวิชาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติฯ		รายจ่าย ค้างจ่าย ปี 2558	265,000	ตกลงราคา	30 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ของเทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง ขนาด 220 วัตต์)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		รายจ่าย ค้ำจ่าย ปี 2558	1,166,000	สอบราคา	30 วัน	
11	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาล เมืองชัยนาท ระยะที่ 2	กองวิชาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติฯ		รายจ่าย ค้ำจ่าย ปี 2557	265,000	สอบราคา	30 วัน	
12	ต.ค.58-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 33	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รายจ่าย ค้ำจ่าย ปี 2558	1,650,000	สอบราคา	90 วัน	